

**Avenant n°2 à la convention de coopération public-public portant sur
l'expérimentation d'une démarche « Territoires inclusifs : le lien social
moteur pour une action territoriale résiliente » dans le cadre de
l'élaboration de l'Agenda 2030 de la Ville de Quetigny**

Entre

La Commune de Quetigny, située Place Théodore-Monod 21800 Quetigny, représentée par son maire en exercice, Monsieur Rémi DETANG, dûment habilité par une délibération du 6 avril 2021,

ci-après dénommé « la Ville de Quetigny »,

d'une part,

Et

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), établissement public administratif de l'État, dont le siège se situe Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex, N° SIREN 130 018 310, code APE 8413Z, représenté par Mme Séverine BOURGEOIS, directrice de la Direction Centre-Est, située à la même adresse

Ci-après désigné « Cerema »

d'autre part.

Désignées individuellement comme la Partie et collectivement comme les Parties,

Vu l'article L.2511-6 du code de la commande publique ;

Vu le titre IX de la loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant création du Cerema

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Cerema;

Il est convenu ce qui suit entre les Parties.

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention de coopération public-public entre la ville de Quetigny et le Cerema afin de permettre la poursuite de la démarche qui a été suspendue d'octobre 2021 à l'été 2022 en l'absence de chef de projet dédié au projet par la ville. La coopération entre la ville et le Cerema connaît ainsi un décalage de la mission qui a repris en septembre 2022 jusqu'en juin 2023.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX ARTICLES ET ANNEXES DE LA CONVENTION INITIALE

- L'article 8 intitulé « Entrée en vigueur et durée de la Convention » est modifié comme suit : « La Convention prend effet à la date de sa signature par les deux Parties jusqu'au 30 juin 2023. Elle peut être reconduite sur accord commun des Parties. »
- L'annexe n°1 Le calendrier est modifié de la manière suivante :
 - La phase 2 : Accompagnement de la chef de projet de la Ville à la prise de conscience des enjeux et à l'animation d'une démarche de prospective participative et inclusive est reportée au dernier trimestre 2022/début 2023
 - La phase 3 : Accompagnement de la chef de projet à l'élaboration de la stratégie et du plan d'action Agenda 2030 est reportée à fin 2022/ printemps 2023

Fait en deux exemplaires originaux à L'Isle d'Abeau le 21/11/2022

Pour la Ville de Quetigny,

Pour le Cerema,

la Directrice de la Direction territoriale
Centre-Est,

Séverine BOURGEOIS