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I. PRESENTATION ET PROGRAMME PHYSIQUE DE L’OPERATION 
 
1.1. Présentation de l’opération 
 
Par délibération en date du 18 novembre 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Quetigny a 
décidé de mettre en œuvre l’opération d’aménagement « Cœur de Ville » et a confié à la Société 
Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) en sa qualité 
d’aménageur la réalisation de l’opération d’aménagement dans le cadre d’une concession 
d’aménagement.  
 
Le projet Cœur de Ville s’inscrit dans une stratégie urbaine de : 
- requalification urbaine 
- requalification des espaces publics 
- renforcement des commerces de la place Roger Rémond 
- renforcement de l’offre en logements 
 
Il s’agissait de profiter de l’arrivée de la ligne T1 du tramway pour inscrire l’environnement de 
l’avenue du Château et de la place Roger Rémond comme le pôle disposant de toutes les 
aménités d’un centre-ville. 
 
L’opération Cœur de Ville est aménagée selon la procédure de Zone d’Aménagement Concerté. 
 
Suivant délibération en date du 17 novembre 2015, le conseil municipal de la Ville de Quetigny 
a approuvé l’avenant n°1 à la concession d’aménagement. Cet avenant élargit le périmètre de la 
concession en introduisant un nouveau sous-secteur opérationnel dénommé « Avenue ». Cet ilot 
de 4,5 ha environ est délimité par le cours Sully, l’avenue de Bourgogne, la rue du Midi et l’avenue 
du Château. L’aménagement de ce sous-secteur ne nécessite pas de procédure d’urbanisme 
particulière. 
L’opération Cœur de Ville est donc composée de deux sous-secteurs : la ZAC Cœur de Ville et le 
Secteur Avenue. 
 
Suivant délibération en date du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la Ville de Quetigny 
a approuvé l’avenant n°2 à la concession d’aménagement portant sur l’actualisation périodique de 
la base de calcul des forfaits de gestion liés à la rémunération de l’aménageur. 
 
Suivant délibération du 15 mars 2016, le conseil municipal de la Ville de Quetigny a défini et 
validé les objectifs et les modalités de la concertation avec le public prévue par l’article L 300-2 du 
Code de l’Urbanisme préalablement à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
« Cœur de Ville ». 
 
Un bilan de la concertation a été dressé et a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal 
du 28 juin 2016. 
La ZAC « Cœur de Ville » a ensuite été créée par délibération lors du même Conseil Municipal. 
 
Suivant délibération en date du 27 juin 2017, le conseil municipal de la Ville de Quetigny a 
approuvé le dossier de réalisation de la ZAC « Cœur de Ville » comprenant notamment le 
Programme des Equipements publics et les modalités prévisionnelles de financement. 
 
Suivant délibération du 27 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Quetigny a approuvé un 
avenant n°3, ayant pour objet d’entériner la décision du Conseil d’Administration de la SPLAAD 
visant à simplifier l’organisation des instances de la Société pour la mise en œuvre du contrôle 
analogue exercé par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
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actionnaires. Un « Comité de Contrôle et Stratégique » a ainsi été créé, fusionnant le Comité de 
contrôle et le Comité stratégique existants. 
Cet avenant a également modifié les articles 9 et 10 de la Convention de Prestations Intégrées 
pour le transfert de la mission de maîtrise d’œuvre « phase travaux » à l’Aménageur. 
 
Suite à l’approbation du compte-rendu financier annuel présenté par l’Aménageur à la Collectivité 
concédante dans le cadre de l’exercice comptable clos au 30 juin 2018, un avenant n°4 a été 
approuvé par le Conseil Municipal du 18 décembre 2018 pour prendre en compte l’évolution de 
participation financière de la Collectivité à l’opération d’aménagement. 
 
Suite à l’approbation du compte-rendu financier annuel présenté par l’Aménageur à la Collectivité 
concédante dans le cadre de l’exercice comptable clos au 30 juin 2020, un avenant n°5 a été 
approuvé par le Conseil Municipal du 22 décembre 2020 pour prendre en compte l’évolution de 
participation financière de la Collectivité à l’opération d’aménagement. 
 
Le Conseil Municipal réuni le 6 avril 2021 a approuvé l’avenant n°6 à la convention de 
prestations intégrées prenant en compte les nouvelles dates d’ouverture et de clôture de l’exercice 
comptable de la SPLAAD. 
 
Suivant délibération du 20 septembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Quetigny a 
approuvé un avenant n°7 modifiant les modalités d’actualisation et de versement du forfait annuel 
de gestion. 
 
Suivant délibération du 4 avril 2023, le conseil municipal de la Ville de Quetigny a approuvé un 
avenant n°8 prolongeant de 4 ans la durée de la concession d’aménagement, soit jusqu’au 7 
décembre 2028.  
 

1.2. Programme de l’opération 
 
Sur un périmètre de 7,7 ha environ, l’opération ZAC « Cœur de Ville » prévoit la réalisation 
d’environ 220 nouveaux logements, des surfaces commerciales en rez-de-chaussée de l’ilot C 
ainsi que des surfaces dédiées à l’activité médicale ou au tertiaire, un équipement d’animation 
culturelle et un pavillon commercial destiné à accueillir un commerce de bouche. Le pôle mobilité 
accueillera des activités en lien avec la mobilité et intègrera l’actuel local technique lié au tram. 
 
Les logements répondront aux typologies suivantes : 

- Accession libre 
- Logement abordable (TVA 5,5% ANRU) 
- Logement très abordable (TVA 5,5% ANRU) 

 
Sur un périmètre de 4,5 ha environ, le sous-secteur « Avenue » du Château prévoit la construction 
de 180 logements environ comprenant : 

- une résidence sociale intergénérationnelle 
- des logements en accession libre 
- des logements en accession abordable et très abordable (TVA ANRU 5,5%). 
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II. NOTE DE CONJONCTURE 
 
2.1 Réalisations et perspectives 

DEPENSES :  
L’ensemble des dépenses de l’opération s’élève au 31/12/2023 à 17 393 551 € TTC. 

 - Foncier 
 
Acquisitions réalisées au cours de l’exercice :  
Acquisition par acte notarié du 29 août 2023 à la ville de Quetigny des parcelles AP n°235 / 236 / 
237 et AO n°154 d’une superficie totale de 1 877 m² pour un montant total de 2 €. 

• Les parcelles AP n°235 / 236 / 237 d’une surface totale de 332 m² ont été intégrées au 
terrain d’assiette de l’ilot C vendu à la SCCV ELITHIS QUETIGNY. 

• La parcelle AO n°154 constitue le terrain d’assiette de l’îlot H qui sera cédé dans le cadre 
du projet de réhabilitation de l’ancienne ferme.     

Le reste des dépenses réalisé au cours de l’exercice, soit un montant de 1 370 € TTC, correspond 
à des frais d’acte et d’acquisition.  
 
Tous sous-secteurs confondus, les dépenses constatées pour le poste foncier au 
31/12/2023 s’élèvent à 2 301 623 € TTC (contre 2 300 251 € TTC au 31/12/2022), soit un montant 
total de 1 372 € TTC pour l’exercice 2023. 
 
Perspectives au 31/12/2024 :  
Acquisition du tènement de l’ancienne crèche située rue du Midi en vue de sa démolition avant 
commercialisation de ce foncier. 
 
 - Etudes 
 
Les études réglementaires sont à ce jour terminées ainsi que les études relatives aux espaces 
publics.  

Pour le sous-secteur ZAC : Les frais d’étude comprennent essentiellement des diagnostics 
techniques préalables (démolitions ou travaux), des frais de géomètre, des études diverses… 

Pour le sous-secteur « Avenue » : les frais d’étude portent essentiellement sur des frais de 
géomètre. 
 
Aucune dépense réalisée au cours de l’exercice.  
 
Tous sous-secteurs confondus, les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2023 
s’élèvent à 611 928 € TTC (contre 611 928 € TTC au 31/12/2022). 

 - Aménagement des sols 
 
Le poste « aménagement des sols » comprend principalement les travaux de démolitions, de 
déconstruction et de préparation des terrains. 
 
Travaux réalisés au cours de l’exercice :  
ZAC « Cœur de Ville » : achèvement des travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne 
Poste.   
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Tous sous-secteurs confondus, les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2023 
s’élèvent à 811 901 € TTC (contre 726 976 € TTC au 31/12/2022), soit un montant total de 
84  925 € TTC pour l’exercice 2023. 

 
Perspectives au 31/12/2024 :  
Désamiantage et démolition de l’ancienne crèche située rue du Midi en vue de la 
commercialisation de ce tènement foncier. 

- Travaux VRD – honoraires techniques 
 
Travaux réalisés au cours de l’exercice :  

• Achèvement des ouvrages hydrauliques (bassins), des voies et des aménagements 
paysagers du Parc Habité.  

• Réalisation des aménagements de surface et des aménagements paysagers aux abords 
de l’ilot D et du parvis de la Parenthèse.   

 
Tous sous-secteurs confondus, les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2023 
s’élèvent à 12 019 920 € TTC (contre 11 346 547 € TTC au 31/12/2022), soit un montant total de 
673 373 € TTC pour l’exercice 2023. 

 
Perspectives au 31/12/2024 :  
Au cours du deuxième semestre 2024 : après réalisation des travaux du pôle mobilité par la 
Métropole, achèvement des aménagements de surface restant à réaliser entre la Parenthèse et le 
pôle mobilité.  
   
 
COMMERCIALISATION ET PRODUITS 

L’ensemble des produits de l’opération s’élève au 31/12/2023 à 6 952 327 € TTC. 

 -  Cession des terrains 
 
Cession réalisée au cours de l’exercice :  

• Cession de l’Ilot C à la SCCV ELITHIS QUETIGNY par acte authentique de vente du 
29/08/2023 pour un montant de 523 689 € HT, soit 628 426,80 € TTC. 

 
Perspectives au 31/12/2024 :  
Il est prévu la signature :  

• Du compromis de vente suivant :  
Lot A de l’îlot Crèche avec le groupe Ages & Vie pour la réalisation d’une résidence dédiée 
aux seniors comprenant 3 ensembles de 8 logements. 

• De l’acte de vente suivant : 
Ilot Ferme dans le cadre du projet de réhabilitation du bâtiment en centre de santé 
(professionnels de santé). 

 
Il ne restera à commercialiser que le lot B de l’îlot Crèche pour lequel un appel à projet sera lancé 
courant 2024 pour la réalisation d’une opération immobilière de logements.   
 
Les recettes constatées pour ce poste au 31/12/2023 s’élèvent à 6 952 327 € TTC (contre 
6 323 882 € TTC au 31/12/2022), soit un montant total de 628 445 € TTC pour l’exercice 2023. 

Accusé de réception en préfecture
021-212105159-20240626-DG27062024CM11-DE
Date de télétransmission : 27/06/2024
Date de réception préfecture : 27/06/2024



OPERATION CENTRALITE – VILLE DE QUETIGNY 
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2023 

 
 

7 

III. COMPTE RENDU FINANCIER 
3.1. Etat des dépenses et des recettes 
 

3.1.1. Compte de résultat prévisionnel 

% Euros HT TVA TTC % Euros HT TVA TTC

ETUDES GENERALES 4% 677 420 135 484 812 904 CESSIONS ZAC Cœur de Ville 23% 4 003 047        800 609       4 803 656        
   ZAC Cœur de ville 570 420 114 084 684 504 Ilot A - Habitat 2 260 350        452 070       2 712 420        
   Avenue 107 000 21 400 128 400 Ilot B - Habitat 472 036           94 407         566 443          
FONCIER 13% 2 213 584 112 995 2 326 579 Ilot C - Habitat 523 689           104 738       628 427          
   ZAC Cœur de ville 2 198 525 110 749 2 309 274 Ilot D - Habitat 721 972           144 394       866 366          
   Avenue 15 059 2245,6 17 305 Ilot D - Equipement public -                   -                -                   
AMENAGEMENT SOLS 7% 1 209 070 241 814 1 450 884 Ferme 25 000             5 000           30 000            
   ZAC Cœur de ville 709 070 141 814 850 884 Autres -                   -                -                   
   Avenue 500 000 100 000 600 000 CESSIONS Avenue 12% 2 060 463        412 093       2 472 556        
TRAVAUX VRD 57% 9 852 016 1 970 403 11 822 419 Ilot ATLAS - Habitat 1 338 779        267 756       1 606 535        
   ZAC Cœur de ville 9 672 016 1 934 403 11 606 419 Ilot CRECHE - Habitat 721 684           144 337       866 021          
   Avenue 180 000 36 000 216 000 Ilot "Tramway" -                   -                -                   
TRAVAUX CONSTRUCTION 2% 355 013 71 003 426 015
   ZAC Cœur de ville 355 013 71 003 426 015 RECETTES CONSTRUCTION 3% 450 000           90 000         540 000          
   Avenue 0 0 0 Cession pavillon commercial 450 000           90 000         540 000          
HONORAIRES TECHNIQUES 5% 834 050 166 810 1 000 860 SUBVENTIONS 0% 0 0 0
   ZAC Cœur de ville 779 050 155 810 934 860  ZAC Cœur de ville 0 0 0
   Avenue 55 000 11 000 66 000 Avenue 0 0 0
FRAIS FINANCIERS 3% 463 750 0 463 750 PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS 0% 27 437 4 699 32 136
   ZAC Cœur de ville 423 704 0 423 704 ZAC Cœur de ville 27 437 4698,97 32 136
   Avenue 40 046 0 40 046 Avenue 0 0 0
REMUNERATION SPL 8% 1 392 003 0 1 392 003 RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 62% 10 712 958      200 000       10 912 958      

Subvention globale ZAC Cœur de Ville 9 712 958 0 9 712 958
FRAIS ANNEXES - COMMERCIALISATION 1% 257 000 19 708 276 708 Subvention globale Avenue
   ZAC Cœur de ville -Frais annexes 182 000 6 828 188 828 Cession équipements généraux ZAC 1 000 000 200 000 1 200 000
   ZAC Cœur de ville -Commercialisation/communication 60 000 11 880 71 880 Participation acquisition foncière ZAC 0 0 0
   Avenue - Frais annexes 10 000 0 10 000 Participation acquisition foncière Avenue 0 0 0
   Avenue -Commercialisation/communication 5 000 1 000 6 000 Participation complément prix ZAC et Avenue 0 0 0

SOLDE TVA -1 210 816 -1 210 816 TOTAL DES RECETTES 100% 17 253 905 1 507 401 18 761 306

TOTAL DES DEPENSES 100% 17 253 905 1 507 401 18 761 306 SOLDE RECETTES - DEPENSES 0 0 0

DEPENSES RECETTES
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3.1.2. Commentaires sur le compte de résultat prévisionnel  

• Dépenses  
Le compte de résultat prévisionnel fait apparaitre un montant total prévisionnel de dépenses de 
17 253 905 € HT, soit 18 761 306 € TTC. 

Le cumul des dépenses au 31/12/2023 est de 17 393 551 € TTC. 

• Recettes  
Le compte de résultat prévisionnel fait apparaitre un montant total prévisionnel des recettes de 
17 253 905 € HT, soit 18 761 306 € TTC. 

Le cumul des recettes au 31/12/2023 est de 6 952 327 € TTC. 
 

• Subvention d’équilibre  
La participation de la collectivité est inchangée. Afin de garantir l’équilibre du bilan, la subvention 
globale de la collectivité est de 9 712 958 €. 
 

 
3.2. Etat prévisionnel de trésorerie 

 
Plan de trésorerie consolidé au 31/12/2023 : 
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réalisé TTC 
au 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 Années ult.

 

ETUDES 611 928 79 460 15 570 16 200 1 200 88 545 812 904
Etudes générales 611 928 79 460 15 570 16 200 1 200 88 545 812 904

FONCIER 2 301 623 2 267 1 11 840 0 10 848 2 326 579

AMENAGEMENT DES SOLS 811 901 593 703 0 0 0 45 280 1 450 884
Aménagement des sols 811 901 593 703 0 0 0 45 280 1 450 884

TRAVAUX 12 019 920 433 661 372 421 208 996 96 439 117 857 13 249 294
Travaux VRD 10 795 004 336 953 330 418 187 756 81 739 90 550 11 822 419
Travaux construction 426 015 0 0 0 0 0 426 015
Honoraires 798 901 96 708 42 004 21 240 14 700 27 307 1 000 860

FRAIS FINANCIERS 368 705 8 500 35 000 35 000 15 836 709 463 750
Intérêts sur emprunts à L. T. 0 0 0 0 0 0 0
Intérêts sur avances à C. T. 368 705 8 500 35 000 35 000 15 836 709 463 750

REMUNERATION SPL 1 089 780 62 358 49 774 62 326 38 173 89 593 1 392 003
rémunération SPL 1 089 780 62 358 49 774 62 326 38 173 89 593 1 392 003

FRAIS ANNEXES 124 164 13 702 7 500 7 500 7 500 38 462 198 828
Impots et taxes 60 518 10 000 5 000 5 000 5 000 336 85 854
Autres frais 63 646 3 702 2 500 2 500 2 500 38 126 112 974

FRAIS DE COMMERCIALISATION 65 530 0 0 0 0 12 350 77 880

TOTAL DES DEPENSES ANNUEL 17 393 551 1 193 651 480 266 341 862 159 148 403 644 19 972 122
TOTAL DES DEPENSES CUMUL 17 393 551 18 587 202 19 067 468 19 409 329 19 568 478 19 972 122

CESSIONS 6 380 191 30 000 156 701 709 320 0 0 7 276 212

ZAC Cœur de Ville 4 773 656 30 000 0 0 0 0 4 803 656

Avenue 1 606 535 0 156 701 709 320 0 0 2 472 556

RECETTES CONSTRUCTION 540 000 0 0 0 0 0 540 000
Cession pavillon commercial 540 000 0 0 0 0 0 540 000

PRODUITS FINANCIERS & DIVERS 32 136 0 0 0 0 0 32 136
Produits financiers 3 942 0 0 0 0 0 3 942
Produits divers 28 194 0 0 0 0 0 28 194

SUBVENTIONS 0 0 0 0 0 0 0
Feder 0 0 0 0 0 0 0
Région 0 0 0 0 0 0 0
Département et autres 0 0 0 0 0 0 0

RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 0 0 1 200 000 0 0 9 712 958 10 912 958

Subvention globale 0 0 0 0 0 9 712 958 9 712 958
Cession équipements généraux 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000

Participation acquisition consolidée 0 0 0 0 0 0 0

Participation Complément prix 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES RECETTES ANNUEL 6 952 327 30 000 1 356 701 709 320 0 9 712 958 18 761 305,60
TOTAL DES RECETTES CUMUL 6 952 327 6 982 327 8 339 028 9 048 348 9 048 348 18 761 305,60

SOLDES ANNUELS avant financement -10 441 224 -1 163 651 876 435 367 458 -159 148 9 309 314 -1 210 816

SOLDES CUMULES avant financement -10 441 224 -11 604 875 -10 728 440 -10 360 982 -10 520 130 -1 210 816

réalisé TTC 
au 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 Années 

ultérieures

MOYENS DE FINANCEMENT 10 500 000 0 -1 000 000 0 0 -9 500 000 0

Mobilisation d'emprunts 6 000 000 0 0 0 0 0 6 000 000

Amortissement d'emprunts -5 000 000 0 -1 000 000 0 0 0 -6 000 000

Avances  bancaires 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement d'avances 0 0 0 0 0 0 0

Avances collectivités 9 500 000 0 0 0 0 0 9 500 000

 Remboursement Avances collectivités 0 0 0 0 0 -9 500 000 -9 500 000

TVA 0

T.V.A.sur les dépenses 2 371 270 184 471 64 665 37 533 16 273 44 005 2 718 217

T.V.A.sur les recettes 1 158 064 5 000 226 117 118 220 0 0 1 507 401

T.V.A. réglée à l'Etat 0 0

T.V.A. remboursée par l'Etat 0 0

Solde de T.V.A. 1 213 206 179 471 -161 452 -80 687 16 273 44 005 1 210 816

SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL 1 271 981 -984 180 -285 017 286 771 -142 875 -146 681

SOLDE DE TRESORERIE CUMULE 1 271 981 287 801 2 784 289 556 146 681 0 0

RECETTES CONSOLIDEES EN TTC

Bilan prévisionnel et plan de trésorerie consolidés actualisés 

INTITULE               

SIMULATION EN €/HT
TOTAL du BILAN 
REVISE EN €/HT

Plan de trésorerie consolidé

INTITULE               
SIMULATION CONSOLIDEE EN €/TTC TOTAL du BILAN 

REVISE EN €/TTC

DEPENSES CONSOLIDEES EN TTC
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Au 31/12/2023 la trésorerie de l'opération est assurée par : 
• Un emprunt d’un montant initial de 6 000 000 € (souscrit en octobre 2018), dont 5 M€ 

ont été remboursés par anticipation en 2021 et 2022 et dont la dernière échéance d’un 
montant de 1 M€ est à fin juillet 2024. Une demande de report d’un an de cette 
échéance a été faite auprès de la CEBFC afin de répondre au décalage de trésorerie de 
l’opération. 

• Des avances de la collectivité à hauteur de 9 500 000 €. 
 
 
 
 

IV. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2023 
 
Annexe 2 : Etat des ventes au 31/12/2023 
 
Annexe 3 : Plan aménagement ZAC « Cœur de Ville »  
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Annexe 1 : Etat des acquisitions au 31/12/2023 
 

PRIX GLOBAL
Sect. N° ha a ca D'ACQUISITION

ACQUISITIONS ZAC

Acquisition propriété Perreaux Quetigny AP 13/14 00 26 66 395 000,00 € 04/01/2018 Régularisation par Traité 
d'adhésion

Echange CDC Habitat Quetigny AO 38 00 07 42 472 035,70 € 17/06/2020

Acquisitions Ville Quetigny Quetigny AO 92 00 10 02
AO 101 00 00 15
AO 105 00 06 06
AO 108 00 00 74
AO 110 00 04 92
AO 111 00 00 01
AO 113 00 00 08
AO 114 00 00 04
AO 116 00 02 36 1,00 €                   23/09/2019
AO 119 00 01 65
AO 121 00 00 29
AO 122 00 00 01
AO 123 00 00 58
AO 125 00 01 78
AO 126 00 01 64
AO 130 00 11 77
AP 201 00 02 61
AP 202 00 08 78

Acquisitions Ville Quetigny Quetigny AO 82 00 00 56 1,00 € 23/12/2020
AO 134 00 08 86
AO 138 00 00 05
AO 139 00 01 39
AO 142 00 03 92
AO 143 00 02 84
AO 144 00 09 92
AO 145 00 00 32

Acquisition SCI BP MIXTE (Poste Immo) Quetigny AP 156 00 13 93 540 000,00 27/04/2021

Acquisition Dijon Métropole Quetigny AP 228 00 00 18 1,00 € 14/04/2022
AP 229 00 00 05

Acquisitions Ville Quetigny Quetigny AP 235 00 00 73 2,00 29/08/2023
AP 236 00 02 24
AP 237 00 00 35
AO 154 00 15 45

TOTAL ACQUISITIONS ZAC 1 407 040,70 €

INDEMNITES ZAC

Indemnités relogement et éviction LA 
POSTE

AP 156 00 13 94 726 000,00 €
27/04/2021

Protocole d'indemnistation 
en date du 27/04/2021

TOTAL INDEMNITES ZAC 726 000,00 €

ACQUISITIONS AVENUE
Acquisition Ville AP 87 61 1,00 13/12/2017

TOTAL ACQUISITIONS 1,00 €
INDEMNITES AVENUE

TOTAL AVENUE 0,00 €

TOTAL ACQUISITIONS 2 133 041,70 €

DATE ACTE OBSERVATIONS
SURFACECADASTRE

PROPRIETAIRES COMMUNES
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Annexe 2 : Tableau des ventes au 31/12/2023 
 
 

ACQUEREURS SURFACE ACQUEREUR PRIX H.T. PRIX T.T.C. ACTE
M2 en Euros

9 476 2 048 300,00 2 457 960,00 20/12/2018

Echange CDC Habitat 1 106 CDC Habitat 472 035,70 519 239,27 17/06/2020

Ilot A1 2 584 VINCI IMMO 661 370,00 793 644,00 29/12/2020

Ilot A2 1 866 EDIFIPIERRE 434 600,00 521 520,00 19/11/2020

Ilot A3 4 639
SCI NEW PARK QUETIGNY

(VOISIN Immobilier) 1 164 380,00 1 397 256,00 08/06/2021

Ilot D 4 219 SNC 1P1R 
(ICADE Promotion)

721 972,00 866 366,40 08/07/2021

Ilot E 208 Ville de Quetigny 450 000,00 540 000,00 17/05/2022

Ilot C 2 150 SCCV ELITHIS QUETIGNY 523 689,00 628 426,80 29/08/2023

TOTAL 26 248 6 476 346,70 7 724 412,47

ATLAS
Territoire &  

Développement
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Annexe 3 : PLAN AMENAGEMENT 
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